

Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova-výměna nákladního výtahu

dodavatel	poznámka	základ	DPH	neuplatněná DPH	Kč
HB Projekt Plus	projektové práce	98 000,00	20 580,00	16 876,00	114 876,00
HB Projekt Plus	projektové práce	11 000,00	2 310,00	1 894,00	12 894,00
MČ Brno-střed	správní poplatek za stavební povolení	5 000,00			5 000,00
MČ Brno-střed	správní poplatek za vydání kolaudačního povolení	2 000,00			2 000,00
Výtahy Brno	výměna nákladního výtahu	2 599 999,00	546 000,00	447 720,00	3 047 719,00
HB Projekt Plus	autorský dozor	5 000,00	1 050,00	861,00	5 861,00
Safety Pro	TDI, BOZP	28 400,00	5 964,00	4 890,00	33 290,00
Celkem		2 749 399,00	575 904,00	472 241,00	3 221 640,00